

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»

Принята

Советом учреждения
протокол № 2

«14» 03 2022 г.

Согласована

Директор департамента
образования Администрации
города Омска

 О.Р. Онищенко



2022 г.

Утверждена

приказом № 30
от 14.03.2022



О.В. Петрова

М.П.

2022 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного общеобразовательного учреждения города Омск
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 8 »

Управленческий проект

«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»

Омск 2022 год

2

Паспорт управленческого проекта
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в
БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 8»

полное наименование проекта

I. Общая информация.		
1	Наименование проекта.	Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8»
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101). Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года, раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.6.2018 № 93.
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Онищенко Ольга Романовна, директор департамента образования Администрации города Омска
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Шестаков Вячеслав Викторович, директор бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»; Васюхичев Дмитрий Витальевич, начальник отдела общего образования департамента образования Администрации города Омска
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Петрова Ольга Валентиновна
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	заместитель директора БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Тарарева Рима Георгиевна
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	педагоги- предметники и прочие педагогические работники ОО Савельева Е.С. Учитель русского языка 8-913-965-69-31

Смеречук В.Б.	Учитель русского языка	8-904-074-46-24
Смулова Е.П.	Учитель русского языка	8-950-210-11-22
Ларченко Л.В.	Учитель русского языка	8-913-685-23-05
Штрек Г.В.	Учитель математики	8-951-416-76-03
Полякова Е.В.	Учитель математики	8-923-693-79-51
Костин Б.И.	Учитель информатики	8-904-328-76-96
Головков М.Ю.	Учитель математики	8-950-339-08-55
Пужульс В.В.	Учитель физики	52-60-99
Ахметова М.Ж.	Учитель географии	62-52-35
Верман Г.В.	Учитель биологии	68-78-49
Дикарева М.М.	Учитель истории	8-904-321-10-80
Сиваш М.В.	Учитель иностранного языка	8-950-783-95-58
Корсукова Е.А.	Учитель иностранного языка	67-93-48
Шик Т.Г.	Учитель иностранного языка	8-950-954-09-87
Алейникова М.В.	Учитель иностранного языка	8-913-609-75-21
Моисеенко Л.В.	Учитель ИЗО, музыки	67-39-64
Бугреева Я. А.	Учитель физической культуры	8-908-104-00-23
Пащенко И.П.	Учитель иностранного языка	8-929-369-67-41
Лисина В.И.	Учитель начальных классов	8-913-601-18-12
Евдокимова С.Н.	Учитель начальных классов	93-82-02
Токарь Н.А.	Учитель начальных классов	8-913-975-77-16
Фалькович Е.П.	Учитель начальных классов	8-908-795-78-58

		<p>Бородавко Я.А. Учитель начальных классов 8-923-699-84-39</p> <p>Осипова Е.В. Учитель начальных классов 8-908-799-00-08</p> <p>Смьженкова О.А. Учитель начальных классов 8-904-589-31-77</p> <p>Берендеева О.А. Учитель начальных классов 8-965-875-05-55</p> <p>Брайнинг В.Г. Учитель начальных классов 8-914-082-03-15</p>
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	Романенко Светлана Андреевна, заведующий научно-методическим отделом бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива»
II. Описание проекта.		
9	Основание для инициации проекта	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101).
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальный план перехода образовательных организаций города Омска на обновленные ФГОС НОО, ООО на март - декабрь 2022 г.
11	Цель реализации проекта	Обеспечение готовности образовательной организации к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечить вариативность содержания ООП НОО, ООП ООО; 2) организовать методическое сопровождение педагогов в части работы с планируемыми результатами; 3) привести в соответствие с действующим законодательством локальные акты образовательной организации, связанные с образовательным процессом; 4) определить алгоритм реализации обновления содержания деятельности при реализации ФГОС.
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1) обеспечено изучение на углубленном уровне предмет математика; 2) согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации; 3) 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом

		самооценки); 4) внедрена система реализации обновленных ФГОС НОО, ООО.		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	14.03.2022	01.04.2022
		Основной этап	02.04.2022	31.08.2022
		Заключительный этап	01.09.2022	31.12.2022
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Муниципальный подпроект «Управление реализацией индивидуальной программ профессионального развития педагогов»; муниципальный подпроект «Будущий учитель - учитель будущего»; муниципальный проект «Развитие сети школьных информационно-библиотечных центров города Омска через организацию координационной деятельности городского ресурсного информационно-библиотечного центра».		
17	Основные риски реализации проекта	1) несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС; 2) дефицит педагогических кадров; 3) профессиональный дефицит в части работы с планируемыми результатами и формирующим оцениванием. Пути реализации рисков: 1) заключение договоров сетевого взаимодействия; 2) комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров; 3) реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.		

План мероприятий проекта.
«Переход на обновленные ФГОС НОО, ООО в
БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 8»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I Подготовительный этап						
1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	14.03.2022	25.03.2022	карта самодиагностики	1	директор ОО, Петрова О.В.
2	Организация и проведение информационной кампании	14.03.2022	01.04.2022	доля родителей обучающихся 1-8 классов, задействованных в информационной кампании	100 %	директор ОО, Петрова О.В.
3	Организация работы «горячей линии» образовательной организации по вопросам введения ФГОС	14.03.2022	01.04.2022	ответы на обращения граждан	1	директор ОО, Петрова О.В.
4	Мониторинг УМК в соответствии с ФГОС	14.03.2022	01.04.2022	аналитическая справка	100 %	директор ОО, Петрова О.В. заместитель директора, Тарареева Р.Г. председатели МО, Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.
5	Организация неформального образования педагогов	04.04.2022	08.04.2022	Сертификаты	32	Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарареева Р.Г., Лысенко О.С. Педагогический коллектив

II Основной этап

Мониторинги

1	Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)	30.05.2022	30.08.2022	карта самодиагностики	2	директор ОО, Петрова О.В.
2	Мониторинг локальных актов и корректировка в соответствии с обновленными ФГОСами	10.04.22	30.04.22	Наличие локальных актов	Перечень	Директор Петрова О.В. Зам.директора Журавкова О.Н, Лысенко О.С.
3	Мониторинг кадровых ресурсов, материально-технических ресурсов, учебно-методических ресурсов	02.04.2022	05.04.2022	Аналитическая справка	100%	Директор Петрова О.В. Зам.директора Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Председатели ШМО Ведущий бухгалтер Заведующий хозяйством Золотарева Т.В.
4	Мониторинг потребностей участников образовательных отношений (родителей, обучающихся в начальной и основной школах)	Апрель 2022	Апрель 2022	Проект Учебного плана	1	Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Классные руководители
Семинары						
1	Семинар для педагогов «Образовательные результаты по обновленным ФГОС. Требования к рабочим программам»	25.03.2022	25.03.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	100%	Директора Петрова О.В. Зам.директора Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Члены МС
2	Семинар по реализации РП	21.04.2022	21.04.2022	Обученные педагоги	100%	Зам.директора Лысенко О.С.

	воспитания – модуль «Школьный урок»					
3	Семинар для педагогов «Использование ЭОР и ЦОР в образовательном процессе»	18.05.2022	18.05.2022	Компетенции педагогов по теме семинара, снятие тревожности Формирование мотивации	100%	Директор, Петрова О.В. Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Члены МС
Предметные методические объединения						
1	Заседание «Соответствие УМК. Выстраивание соответствия содержания и планируемых результатов по параллелям »	05.04.2022	05.04.2022	Перечень учебно-методического обеспечения	1	Руководители ШМО, Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.
2	Заседание МО по теме «Конструирование рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты»	25.04.2022	25.04.2022	Протокол ШМО Проекты рабочих программ	3	Руководители ШМО, Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.
3	Заседания МО по предметам. Экспертиза программ. Планирование на 2022-2023 уч.год	11.05.2022	11.05.2022	Сконструированные примерные рабочие программы	100	Руководители ШМО, Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.
Методический совет						
1	Заседание МС по внесению изменений в план методической работы. Требования к разработке рабочих программ по предмету	04.04.2022	04.04.2022	План мероприятий методической службы по подготовке педагогов к реализации. Структура РП и пояснительной записки. Соответствие планируемых результатов личностных – РП воспитания	1 Памятка + чек лист	Директор Петрова О.В. Зам.директора Тарарева Р.Г., Члены МС

	План методического сопровождения. Экспертиза рабочих программ. Разработка УП	12.05.2022	12.05.2022	План методического оснащения. Адресные рекомендации Экспертные листы Справка	1 3	Директора Петрова О.В. Зам.директора Журавкова О.Н., Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Заведующий хозяйством, Золотарева Т.В. Члены МС
3	Заседание МС по подготовке педсовета по разработке ООП	30.05.2022	30.05.2022	Материалы для педсовета. Ознакомление педагогического коллектива	1	Директора Петрова О.В. Зам.директора Журавкова О.Н., Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Методический совет
Педагогические советы						
1	Заседание педсовета по разработке ООП. Планируемые результаты как часть содержания ООП НОО, ООП ООО	28.03.2022	28.03.2022	Приказ о создании творческих групп по разработке ООП. Создание групп по развитию функциональной грамотности (по направлениям)	1	Директор Петрова О.В. Зам.директора Журавкова О.Н., Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Члены МС Пед.работники
2	Педсовет по согласованию ООП, рабочих программ, в том числе работа по формированию планируемых результатов	30.05.2022	30.05.2022	ООП, согласованные рабочие программы	100%	Зам.директора, Журавкова О.Н., Тарарева Р.Г., Лысенко О.С.
3	Августовский педсовет по итогам подготовки рабочих программ с учетом обновленных ФГОС, раздела «Планируемые результаты», ВСО КО, УП	30.08.2022	30.08.2022	Протокол педсовета Модель сетевого взаимодействия с ДОП	1	Директора, Петрова О.В. Зам.директора, Журавкова О.Н., Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Руководители ШМО, Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.
Работа с родителями						
1	Родительское собрание «Реализация	02.04.2022	02.04.2022	Информирование родителей Снятие	100%	Директор, Петрова О.В. Зам.директора,

	обновленного ФГОС: традиции и инновации»			тревожности Ответы на вопросы		Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н. Педагог-психолог, Лапова И.В. Классные руководители
2	Индивидуальные консультации родителей педагогом-психологом по обновленным ФГОС	01.04.2022	01.09.2022	Снятие тревожности Ответы на вопросы	100% обратившихся	Классные руководители Педагог-психолог, Лапова И.В.

Номенклатура


1	Штатное расписание	01.04.2022	01.09.2022	Штатное расписание	1	Бухгалтер, Максимова Т.А.
2	Должностные инструкции	01.04.2022	01.09.2022	Должностные инструкции	32	Секретарь Шаханина А.В.
3	Локальные акты	01.04.2022	01.09.2022	Локальные акты	100%	Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С.
4	ООП(рабочие программы, программы по внеурочной деятельности)	01.04.2022	01.09.2022	ООП(рабочие программы, программы по внеурочной деятельности)	2	Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С.
5	Перечень учебников. УМК	01.04.2022	01.09.2022	Перечень учебников. УМК	1	Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С.
6.	Разработка программы развития		01.09.2022	Программа развития	1	Директор, Петрова О.В. Зам.директора, Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.

III Заключительный этап

1	Мониторинг реализации готовности образовательной организации к введению обновленных	01.12.2022	21.12.2022	карта самодиагностики	1	директор ОО, Петрова О.В.
---	---	------------	------------	-----------------------	---	------------------------------

	ФГОС НОО, ООО (карта самодиагностики)					
2	Педагогический совет «Итоги реализации обновленных ФГОС за первое полугодие »	22.12.2022	22.12.2022	Протокол	1	Директор, Петрова О.В. Зам.директора, Журавкова О.Н, Тарарева Р.Г., Лысенко О.С. Ахметова М.Ж., Сиваш М.В., Евдокимова С.Н.

В.В. Шестаков



бюджетное образовательное учреждение города Омска
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 8»

Принята

Совет Учреждения

протокол № 2

«14» 03 20__ г.

Согласована

Директор департамента
образования Администрации
города Омска

 О.Р. Онищенко

М.П.

«14» июль 2022 г.

Утверждена

приказом № 83
от 08.07.2022



«__» _____ 20__ г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного образовательного учреждения города Омска
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 8»

на 2022-2026 гг.

Омск 2022 год


		<p>1.Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности.</p> <p>2.Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности обучающихся.</p> <p>3.Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся.</p> <p>4.Практико-деятельностную основу образовательного процесса.</p> <p>3. Обновление образовательного процесса путем создания в школе современной цифровой образовательной среды</p> <p>Цель: Создание в образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды.</p> <p>Задачи:</p> <p>1.Организовать обучение методам работы с мультимедийным оборудованием и цифровыми образовательными ресурсами не менее 70 % педагогов;</p> <p>2.Создать внутришкольную коммуникативную среду с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями;</p> <p>3.Внедрить использование цифровых образовательных ресурсов не менее чем на 70 % учебных занятий;</p> <p>4.Разработать и внедрить не менее 5 программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся информационно-коммуникативных компетенций.</p>
7.	Этапы и сроки реализации программы развития	<p>Подготовительный этап 01.08.2022 -31.12.2022</p> <p>Основной этап 01.01.2023 -30.08.2026</p> <p>Заключительный этап 01.09.2026 – 31.12.2026</p>
8.	Объемы и источники финансирования	-
9.	Ожидаемые результаты	<p>1) 40% обучающихся участвующих в олимпиадном и конкурсном движениях.</p> <p>2) согласован и реализуется план работы методической службы образовательной организации;</p> <p>3) 100 % локальных актов образовательной организации приведены в соответствие с действующим законодательством (в соответствии с листом самооценки);</p> <p>4) внедрена система реализации обновленных ФГОС НОО, ООО.</p> <p>5) обеспечено изучение на углубленном уровне предмет математика;</p> <p>6) заключение соглашения о взаимодействии по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития учреждения на территории города Омска</p> <p>7)80% детей , обучающихся по программам</p>

		<p>дополнительного образования, в частности в естественно-научной и технической направленности.</p> <p>8) 40% обучающихся школы использующих возможности федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.</p> <p>9) 35% родителей, охваченных системой оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи. Удовлетворенность родителей качеством услуг психолого- педагогической и консультативной помощи родителям(80%).</p>
--	--	---


1 

Подпись руководителя образовательной организации ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»
 В.В. Шестаков


 (ФИО)
 (подпись)
 «16» 04 2022
 (дата)

SWOT – анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения

Сильные стороны (S)

Слабые стороны (W)

Благоприятные возможности (O)

Угрозы (T)

Высококвалифицированный педагогический коллектив

Инертность отдельных педагогов в принятии новых технологий. Эмоциональное выгорание педагогов в связи с увеличением объёма работы.

Повышение квалификации педагогов на разных уровнях. Внедрение разных форм повышения квалификации, в том числе становление школы как самообучающегося профессионального сообщества.

Недостаточная эффективность качества повышения квалификации.

Создана управленческая команда – команда единомышленников.

Сильная зависимость от образования.

Возможность использования потенциала органов общественного управления. Внедрение электронных систем управления и электронного документооборота.

Несовершенство механизмов реализации.

Выполнение государственного задания на 100%. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей обучающихся.

Высокая степень дифференцированности результатов образования учащихся по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР.

Изменение содержания качества образования в соответствии с требованиями международных исследований предполагает усиление самостоятельной работы обучающихся по обеспечению высоких результатов в форме ИУП.

Потребность усиления индивидуальной составляющей в образовании ребёнка должна быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога.

<p>Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации</p>	<p>Вариативная образовательная деятельность ОДОД, обеспечивающая занятость обучающихся.</p>	<p>Отсутствие инфраструктурного обеспечения социальных инициатив обучающихся: РДШ и волонтерского движения.</p>	<p>Растущая потребность родителей в создании консультационно-просветительской структуры в дистанционном режиме для родителей, испытывающих затруднения в воспитании детей.</p>
<p>Психолого-педагогические и юридические компетенции персонала обучающихся, динамика его изменения.</p>	<p>Рост социальной активности обучающихся посредством участия в ученическом самоуправлении общественных организациях.</p>	<p>Высокий уровень конфликтности в детских коллективах, проявления агрессивности в взаимодействии обучающихся.</p>	<p>Увеличение обучающихся, заинтересованных в удовлетворении своих образовательных запросов.</p>
<p>Цифрово-педагогический (встрет родителей (представителей) школы)</p>	<p>Разнообразные формы сотрудничества родителями.</p>	<p>Низкая вовлечённость части родителей в образовательный процесс, обусловленная несформированностью у них компетенции ответственного родительства.</p>	<p>Социальные изменения, приводящие к новым проблемам взаимодействия с родителями социальными партнёрами.</p>
<p>Сильные связи школы</p>	<p>Наличие социального партнерства образовательном пространстве школы.</p>	<p>Незаинтересованность возможных партнеров.</p>	<p>Возможность выстраивать сотрудничество территории района, города.</p>
<p>Активный опыт организации индивидуальных образовательных планов для обучающихся с элементами онлайн-обучения</p>	<p>Преобладание Деятельности педагогов традиционных образовательных технологий, ориентированных на групповое обучение учащихся, что приводит к получению низких результатов обучения отдельных обучающихся.</p>	<p>Использование современных технологий в образовательном процессе позволит индивидуализировать обучение и повысить его практико-ориентированность.</p>	<p>Сдерживание развития Вариативности форм обучения (очное, дистантное, экстернат, семейное и др.) приводит к снижению личной заинтересованности учащихся в результатах образовательной деятельности.</p>

Уверенная работоспособность регулярное обновление баз антивирусной защиты	Профилактика компьютерной зависимости и негативных явлений в виртуальной среде приносит запланированных результатов.	Создание Модели системного психолого-педагогического просвещения профилактики компьютерной зависимости и негативных явлений в виртуальной среде.	Увеличение обучающихся компьютерной зависимостью, отсутствии профессиональных умений педагогов целенаправленно работать с этими группами детей.
---	--	--	---

Подпись руководителя образовательной организации

О.В. Петрова
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

«12» 04 2022
(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Интеграция основного и дополнительного образования как условие успешной социализации обучающихся»

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	Интеграция основного и дополнительного образования как условие успешной социализации обучающихся
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. №101); Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.06.2018 № 93.
3	Инициатор проекта	
4	Куратор проекта	
5	Руководитель проекта	директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Петрова Ольга Валентиновна
6	Заместитель руководителя проекта	заместитель директора БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Тарарева Рима Георгиевна
7	Перечень исполнителей проекта	педагоги- предметники и прочие педагогические работники ОО Савельева Е.С. Учитель русского языка 8-913-965-69-31 Смеречук В.Б. Учитель русского языка 8-904- 74-46-24 Смурова Е.П. Учитель русского языка 8-950-210-11-22 Ларченко Л.В. Учитель русского языка 8-913-685-23-05 Штрек Г.В. Учитель математики 8-951-416-76-03 Полякова Е.В. Учитель математики 8-923-693-79-51 Костин Б.И. Учитель информатики 8-904-32 -76-96 Головков М.Ю. Учитель математики 8-950-339-08-55 Пужульс В.В. Учитель физики 52-60-99

		Ахметова М.Ж.	Учитель географии	62-52-35
		Верман Г.В.	Учитель биологии	68-78-49
		Дикарева М.М.	Учитель истории	8-904-321-10-80
		Сиваш М.В.	Учитель иностранного языка	8-950-783-95-58
		Корсукова Е.А.	Учитель иностранного языка	67-93-48
		Шик Т.Г.	Учитель иностранного языка	8-950-954-09-87
		Алейникова М.В.	Учитель иностранного языка	8-913-609-75-21
		Моисеенко Л.В.	Учитель ИЗО, музыки	67-39-64
		Бугреева Я. А.	Учитель физической культуры	8-908-104-00-23
		Пащенко И.П.	Учитель иностранного языка	8-929-369-67-41
		Лисина В.И.	Учитель начальных классов	8-913-601-18-12
		Евдокимова С.Н.	Учитель начальных классов	93-82-02
		Токарь Н.А.	Учитель начальных классов	8-913-975-77- 6
		Фалькович Е.П.	Учитель начальных классов	8-908-795-78-58
		Бородавко Я.А.	Учитель начальных классов	8-923-699-84-39
		Осипова Е.В.	Учитель начальных классов	8-908-799-00-08
		Смыженкова О.А.	Учитель начальных классов	8-904-589-31-77
		Берендеева О.А.	Учитель начальных классов	8-965-875-05-55
		Брайнинг В.Г.	Учитель начальных классов	8-914-082-03-15
8	Координатор проекта			
II. Описание проекта				

9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Приказ от 31.05.2021 № 286 ФГОС НОО вст. в силу с 16.07.2021; Приказ от 31.05.2021 № 287 ФГОС ООО вст. в силу с 16.07.2021.		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта			
11	Цель реализации проекта	Создание условия для успешной социализации школьников через интеграцию основного и дополнительного образования, который обеспечит		
12	Задачи проекта	1.Свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности. 2.Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности обучающихся. 3.Возможность свободного самоопределения и самореализации обучающихся. 4.Практико-деятельностную основу образовательного процесса.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	1.наличие эффективной, функционирующей системы социального партнерства, расширение их количества; 2.наличие организованного взаимодействия структур дополнительного образования со школой и элементами её воспитательной системы; 3.повышение качества образования (50%); 4.наличие обновленных (разработанных) программ дополнительного образования (5ед.); 5.уменьшение количества обучающихся, состоящих на учетах в ОДН, КДН и ЗП, внутришкольном ; 6.увеличение удельного веса родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников(40%); 7.увеличение удельного веса обучающихся (80%), готовых к успешной адаптации в социуме, готовых к саморазвитию; 8.увеличение удельного веса образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного образования; 9.рост показателя степени удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги (90%);		
14	Срок реализации проекта, перечень	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания

	этапов реализации проекта	Подготовительный этап	01.08.2022	31.12.2022
		Основной этап	01.01.2023	30.08.2026
		Заключительный этап	01.09.2026	31.12.2026
15	Бюджет проекта	-		
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития			
17	Основные риски реализации проекта	<p>1) несоответствие материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС;</p> <p>2) дефицит педагогических кадров;</p> <p>3) профессиональный дефицит в части работы с планируемыми результатами и формирующим оцениванием.</p> <p>Пути реализации рисков:</p> <p>1) заключение договоров сетевого взаимодействия;</p> <p>2) комплекс мер по обеспечению сохранности педагогических кадров;</p> <p>3) реализация комплекса мер: методическое сопровождение, курсы повышения квалификации, использование тренажера для самообразования.</p>		

Подпись руководителя образовательной организации

/ Петрова Ольга Валентиновна
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

(дата)

План мероприятий проекта
«Интеграция основного и дополнительного образования как условие
успешной социализации обучающихся»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
Подготовительный этап						
1	Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта. Приказ.	01.08.2022	01.08.2022	Количество документов, ед.	1	Петрова О.В. директор
2	Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции общего и дополнительного образования;	31.08.2022	31.08.2022	Количество документов, ед.	1	Тарарева Р.Г., заместитель директора Творческая группа
3	Разработка экспертиза интегрированных программ дополнительного образования (театральное образование, техническое образование, шахматы, военно-патриотическое, спортивный клуб, ментальная математика), позволяющих значительно расширить образовательные и воспитательные возможности школы.	01.09.2022	01.09.2022	Количество мест, ед.	5	Лысенко О.С., заместитель директора Педагоги дополнительного образования
4	Создание педагогического клуба - представителей предприятий и родителей для работы по программе «Шефство» в образовательной деятельности школы.	01.09.2022	01.09.2022	Количество документов, ед.	1	Лысенко О.С., заместитель директора

Основной этап

5	Педагогический совет «Создание условий для развития педагогических инициатив, повышения квалификации и мотивации инновационной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования»	13.10.2022	13.10.2022	Количество присутствующих педагогов, %	90	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора
6	Презентация и формирование групп интегрированных программ дополнительного образования	20.09.2022 20.09.2023 20.09.2024 20.09.2025 20.09.2026	ежегодно	Количество присутствующих педагогов, родителей и обучающихся %	70%	Педагоги дополнительного образования
7	Проведение Методического дня (обмен опытом, взаимопосещение занятий кружков, секций, объединений, занятий внеурочной деятельности)	10.11.2022 10.04.2023 10.11.2023 10.04.2024 10.11.2024 10.04.2025	ежегодно	Количество присутствующих педагогов %	60%	Руководители методических объединений
8	Проведение Дня без турникетов «Талантливое поколение» (проведение открытых занятий кружков, секций, творческих объединений, занятий внеурочной деятельности)	16.05.2023 16.05.2024 16.05.2025 16.05.2026	ежегодно	Количество присутствующих педагогов, родителей, обучающихся %	80%	Руководители методических объединений, педагоги дополнительного образования
9	Открытие кадетского класса им. Н.К.Виноградова	01.09.2021	01.09.2021	Количество классов, ед.	1	Петрова О.В., директор

	(сотрудничество УФСИН Омской области)					
10	Закупка современного учебно-лабораторного оборудования для реализации внеурочной деятельности.	30.08.2022	30.08.2022	Степень готовности материалов на отчетную дату, %	100	Петрова О.В., директор
11	Совещание при директоре. 1. Ознакомление педагогов с моделью интеграции общего и дополнительного образования; 2. Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования» 3. Смена составов творческих групп на основе результатов промежуточного мониторинга по направлениям интеграция основного и дополнительного образования как условие успешной социализации обучающихся с детьми ОВЗ и др.	08.09.2022 13.04.2023 08.2023	ежегодно	Количество присутствующих педагогов %	100	Петрова О.В., директор
12	Заседания творческой группы 1. Установочное заседание по утвержденным направлениям. Утверждение целей и задач работы групп, планирование деятельности. Протокол, план работы. 2. Промежуточные результаты реализации	31.08.2022 22.12.2023	31.08.2022 22.12.2023	Количество присутствующих педагогов %	100%	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора

	<p>проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»</p> <p>3. Заседания рабочей группы по разработке материалов итогового мониторинга профессиональных затруднений педагогов (протокол, приложение «Материалы мониторинга»).</p> <p>4. Заседания творческой группы по направлениям в соответствии с планом работы. Подготовка итогового продукта.</p>	30.05.2023	30.05.2023			
		27.05.2024	27.05.2024			
Б3	<p>Мониторинги</p> <p>1. Профессиональных затруднений педагогов</p> <p>2. Мониторинг результатов реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»</p>	29.08.2022	29.08.2022	Количество документов, ед.	2	Журавкова О.Н. заместитель директора
		29.08.2025	29.08.2025			
Б4	<p>Круглый стол «Итоги работы творческих групп. Презентация итогового продукта». Отбор материалов к публикации.</p>	09.2025	09.2025	Количество присутствующих педагогов, %	90	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета
Б5	<p>Фестиваль партнеров «Мы вместе»</p>	04.2025	04.2025	Количество партнеров	3	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию.
Б6	<p>Фестиваль детских общественных</p>	10.2022	ежегодно	Количество присутствия	80%	Петрова О.В.,

	объединений «Лидер»	CAO			ющих ДОО, обучающихся		директор Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию.
17	Предметные декады	По плану МР			Количество присутствующих, обучающихся	80%	Тарарева Р.Г., заместитель директора
18	Проведение традиционных мероприятий	По плану ВР			Количество присутствующих, обучающихся	80%	Лысенко О.С., заместитель директора
Заключительный этап							
24	Педагогический совет «Подведение итогов реализации проекта. Презентация продуктов деятельности творческих групп»	23.12.2025	23.12.2025		Количество присутствующих педагогов, %	90	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию.
25	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации.				Степень готовности материалов на отчетную дату, %	100	Лысенко О.С., заместитель директора

Подпись руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

(дата)

/ Петрова Ольга Валентиновна

ФИО руководителя образовательной организации

План контрольный событий проекта
«Интеграция основного и дополнительного образования как условие
успешной социализации обучающихся»

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
I этап			
1	Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции общего и дополнительного образования;	31.08.2022	Тарарева Р.Г., заместитель директора
II этап			
2	Совещание при директоре «Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»	13.04.2023	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета
III этап			
3	Педагогический совет «Подведение итогов реализации проекта. Презентация продуктов деятельности творческих групп»	23.12.2025	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета

Подпись руководителя образовательной организации

/ Петрова Ольга Валентиновна
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Бюджет проекта
«Интеграция основного и дополнительного образования как условие
успешной социализации обучающихся»

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
		Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
1	Закупка современного учебно-лабораторного оборудования для реализации внеурочной деятельности.	206 083	Областной бюджет			

Подпись руководителя образовательной организации

/ Петрова Ольга Валентиновна

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТриГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Итоговый отчет о реализации проекта
«Интеграция основного и дополнительного образования как условие
успешной социализации обучающихся»

I. Общая информация	
Наименование проекта	Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на обеспечение непрерывного профессионального развития и решение профессиональных затруднений
Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Петрова Ольга Валентиновна
Цель реализации проекта	Создание условия для успешной социализации школьников через интеграцию основного и дополнительного образования, который обеспечит
Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ этап	Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	Подготовительный	01.08.2022-31.12.2022		Петрова О.В., директор	
2	Основной	01.01.2023-30.08.2026		Петрова О.В., директор	
3	Заключительный	01.09.2026-31.12.2026		Петрова О.В., директор	

«Интеграция основного и дополнительного образования как условие успешной социализации обучающихся»

I. Общая информация о реализации проекта									
№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должность руководителя проекта	Результат реализации мероприятия			
						Фактический срок реализации и мероприятия	Наименование, единица измерения	план.	факт.
	Подготовительный этап	01.08.2022-31.12.2022	01.08.2022-31.12.2022		Петрова О.В., директор				
	Основной этап	01.01.2023 -30.08.2026	01.01.2023 -30.08.2026		Петрова О.В., директор				
	Заключительный этап	01.09.2026-31.12.2026	01.09.2026-31.12.2026		Петрова О.В., директор				
II. Информация об исполнении мероприятия проекта									
№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый срок реализации мероприятия (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации проекта (дата)	Фактический срок реализации и мероприятия	Наименование, единица измерения	Результат реализации мероприятия			
						Фактический срок реализации и мероприятия	Наименование, единица измерения	план.	факт.

№ п/п	Содержание мероприятия	Дата начала и завершения	Дата окончания	Дата начала и завершения проекта (дата начала и завершения)	Содержание мероприятия	Исполнитель
1	Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта.	01.08.2022	01.08.2022		Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта, 1	Петрова О.В. директор
2	Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции общего и дополнительного образования;	31.08.2022	31.08.2022		Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции общего и дополнительного образования; 1	Тарарева Р.Г., заместитель директора Творческая группа
3	Разработка экспертиза интегрированных программ дополнительного образования	01.09.2022	01.09.2022		Разработка экспертиза интегрированных программ дополнительного образования; 5	Лысенко О.С., заместитель директора Педагоги дополнительного образования
4	Создание педагогического клуба - подготовленных представителей и родителей для работы по программе «Шефство» в образовательной деятельности школы.	01.09.2022	01.09.2022		Создание педагогического клуба - подготовленных представителей и родителей для работы по программе «Шефство» в образовательной деятельности школы.	Лысенко О.С., заместитель директора
5	Педагогический совет «Создание условий для	13.10.2022	13.10.2022		Педагогический совет «Создание условий для	Петрова О.В., директор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Сроки проведения	Сроки проведения	Сроки проведения	Исполнитель
6	Развитие педагогических инноваций, повышение квалификации и мотивации инновационной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования»	Презентация и формирование групп интегрированных программ дополнительного образования	20.09.2022 20.09.2023 20.09.2024 20.09.2025 20.09.2026	20.09.2022 20.09.2023 20.09.2024 20.09.2025 20.09.2026	Проведено	Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию
7	Проведение Методического дня (обмен опытом, взаимопосещение кружков, объединений, занятий внеурочной деятельности)	Проведение Методического дня	10.11.2022 10.04.2023 10.11.2023 10.04.2024 10.11.2024 10.04.2025	10.11.2022 10.04.2023 10.11.2023 10.04.2024 10.11.2024 10.04.2025	Проведено	Руководители методических объединений
8	Проведение Дня без турникетов «Галангливое поколение» (проведение открытых занятий кружков,	Проведение Дня без турникетов «Галангливое поколение»	16.05.2023 16.05.2024 16.05.2025 16.05.2026	16.05.2023 16.05.2024 16.05.2025 16.05.2026	Проведено	Руководители методических объединений, педагоги

№	Содержание мероприятий (наименование, вид, дата)	Дата	Дата	Дата	Дата	Дата	Должностное лицо (ФИО)
9	Открытие кадетского класса им. Н.К.Виноградова (сотрудничество УФСИН Омской области)	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	01.09.2021	Петрова О.В., директор
10	Закупка современного оборудования, отвечающим целям учебно-лабораторного оборудования для реализации внеурочной деятельности.	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022	Петрова О.В., директор
11	Совещание при директоре. 1. Ознакомление педагогов с моделью интеграции общего и дополнительного образования; 2. Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования» 3. Смена составов творческих групп на основе промежуточного мониторинга по направлениям интеграции основного	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	08.09.2022	Петрова О.В., директор

<p>12</p>	<p>Заседания творческой группы 1. Установочное заседание по утвержденным направлениям. Утверждение целей и задач работы группы, планирование деятельности. Протокол, план работы. 2. Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования» 3. Заседания рабочей группы по разработке итогового мониторинга профессиональных педагогов (протокол, приложение «Материалы мониторинга»).</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>31.08.22</p>	<p>Заседания творческой группы 1. Установочное заседание по утвержденным направлениям. Утверждение целей и задач работы группы, планирование деятельности. Протокол, план работы. 2. Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования» 3. Заседания рабочей группы по разработке итогового мониторинга профессиональных педагогов (протокол, приложение «Материалы мониторинга»).</p>	<p>проведено</p>
-----------	---	-------------------	-----------------	---	------------------

		Группы по направлениям в соответствии с планом работы. Подготовка итогового продукта.				
13	Мониторинги 1. Профессиональных затруднений педагогов 2. Мониторинг результатов реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»	29.08.2022 29.08.2025	29.08.2022 29.08.2025	проведено	Журавкова О.Н., заместитель директора	
14	Круглый стол «Итоги работы творческих групп. Презентация итогового продукта». Отбор материалов к публикации.	09.2025	09.2025	проведено	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета	
15	Фестиваль партнеров «Мы вместе»	04.2025	04.2025	проведено	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию.	

									Исполнитель директор
			САО	ежегодно	Предметные декады	проведено		Тарарева Р.Г., заместитель директора	Лысенко О.С., заместитель директора
17	Предметные декады	По плану МР	По плану МР	По плану МР	Проведение традиционных мероприятий	проведено		Лысенко О.С., заместитель директора	Лысенко О.С., заместитель директора
18	Предметные декады	По плану МР	По плану МР	По плану МР	Проведение традиционных мероприятий	проведено		Лысенко О.С., заместитель директора	Лысенко О.С., заместитель директора
19	Педагогический совет «Подведение итогов реализации проекта. Презентация деятельности творческих групп»	23.12.2025	23.12.2025	23.12.2025	Педагогический совет «Подведение итогов реализации проекта. Презентация деятельности творческих групп»	проведено		Петрова О.В., директор	Лысенко О.С., заместитель директора
20	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации.	12.2026	12.2026	12.2026	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации.	Размещена		Лысенко О.С., заместитель директора	Лысенко О.С., заместитель директора

исполнения плана контрольных событий проекта

Планируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
31.08.2022	31.08.2022	Тарарева Р.Г., заместитель директора
13.04.2023	13.04.2023	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета
23.12.2025	23.12.2025	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета

формация об исполнении бюджета проекта

Всего, в том числе	Источники финансирования N 1		Источники финансирования	
	Источники финансирования N 1	Источники финансирования	Источники финансирования	Источники финансирования

1 Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции

2 Совещание при директоре «Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»

3 Педагогический совет «Подведение итогов реализации проекта. Презентация продуктов деятельности творческих групп

IV. Ин

№ п/п

№	Наименование объема финансирования, руб. Процентный (составляющий) объем финансирования, руб.	206 083 206 083	Областной бюджет Областной бюджет	Итого ИТЭ	Итого ИТЭ	Итого ИТЭ
3	Фактический объем финансирования, руб.	206 083	Областной бюджет			

/ **Петрова Ольга Валентиновна**

ФИО руководителя образовательной организации

Подпись руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

В.В. Шестаков

(ФИО)

(подпись)

(дата)

[Handwritten signature]
2022

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Интеграция основного и дополнительного образования как условие
успешной социализации обучающихся»**

I. Общая информация	
Наименование проекта	Создание системы групповой творческой деятельности педагогов, направленной на обеспечение непрерывного профессионального развития и решение профессиональных затруднений
Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Петрова Ольга Валентиновна
Цель реализации проекта	Создание условия для успешной социализации школьников через интеграцию основного и дополнительного образования, который обеспечит
Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)					
№ этапа	Наименование	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
1	Подготовительный	01.08.2022-31.12.2022		Петрова О.В., директор	
2	Основной	01.01.2023-30.08.2026		Петрова О.В., директор	
3	Заключительный	01.09.2026-31.12.2026		Петрова О.В., директор	

III. Информационная о реализации плана мероприятий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Фактический (дата начала и завершения)	мероприятия	результат реализации		ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта
			Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)			план.	факт.	
1	подготовительный	Совещание при директоре. Создание рабочей группы проекта. Приказ.	01.08.2022	01.08.2022	Количество документов в, ед.	1		Петрова О.В. директор	
2	подготовительный	Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции общего и дополнительного образования;	31.08.2022	31.08.2022	Количество документов в, ед.	1		Тарарева Р.Г., заместитель директора Творческая группа	
3	подготовительный	Разработка экспертиза интегрированных программ дополнительного образования (театральное образование, техническое образование, шахматы, военно-патриотическое, спортивный клуб, ментальная математика), позволяющих значительно расширить образовательные и воспитательные возможности школы.	01.09.2022	01.09.2022	Количество мест, ед.	5		Лысенко О.С., заместитель директора Педагоги дополнительного образования	
4	подготовительный	Создание педагогического клуба - подготовлен	01.09.2022	01.09.2022	Количество документов в, ед.	1		Лысенко О.С., заместитель	

							директора
5	основной	Представителей предприятий и родителей для работы по программе «Шефство» в образовательной деятельности школы.	13.10.2022	13.10.2022	Количество присутствующих педагогов, %	90	Петрова О.В., директор Льсенко О.С., заместитель директора
6	основной	Педагогический совет «Создание условий для развития педагогических инициатив, повышения квалификации и мотивации к инновационной деятельности в условиях интеграции общего и дополнительного образования» Презентация и формирование групп интегрированных программ дополнительного образования	20.09.2022 20.09.2023 20.09.2024 20.09.2025 20.09.2026	ежегодно	Количество присутствующих педагогов, родителей и обучающихся %	70%	Педагоги дополнительного образования
7	основной	Проведение Методического дня (обмен опытом,	10.11.2022 10.04.2023 10.11.2023 10.04.2024	ежегодно	Количество присутствующих педагогов	60%	Руководители методических объединений

8	основной	Проведение Дня без турникетов «Галангливое поколение» (проведение открытых занятий кружков, секций, творческих объединений, занятий внеурочной деятельности)	16.05.2023 16.05.2024 16.05.2025 16.05.2026	ежегодно	Количество присутствующих педагогов, родителей, обучающихся %	80%	Руководители методических объединений, педагоги дополнительного образования
9	основной	Открытие кадетского класса им. Н.К.Виноградова (сотрудничество УФСИН Омской области)	01.09.2021	01.09.2021	Количество классов, ед.	1	Петрова О.В., директор
10	основной	Закупка современного оборудования, отвечающим целям и учебно-лабораторного оборудования для реализации внеурочной деятельности.	30.08.2022	30.08.2022	Степень готовности материалов на отчетную дату, %	100	Петрова О.В., директор
11	основной	Совещание при директоре. 1. Ознакомление педагогов с моделью интеграции общего и дополнительного образования;	08.09.2022	ежегодно	Количество присутствующих педагогов %	100	Петрова О.В., директор

12	<p>2.1 Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»</p> <p>3. Смена составов творческих групп на основе результатов промежуточного мониторинга по направлениям интеграция и основного и дополнительного образования как условие успешной социализации обучающихся с детьми ОВЗ и др.</p>	<p>13.04.2023</p> <p>08.2023</p>	<p>31.08.2022</p> <p>31.08.2022</p> <p>22.12.2023</p> <p>22.12.2023</p>	<p>Количество присутствующих педагогов %</p>	<p>100%</p>	<p>Петрова О.В., директор</p> <p>Лысенко О.С., заместитель директора</p>
основной	<p>Заседания творческой группы</p> <p>1. Установочное заседание по утвержденным направлениям. Утверждение целей и задач работы групп, планирование деятельности. Протокол, план работы.</p> <p>2. Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»</p> <p>3. Заседания рабочей группы по разработке материалов</p>					

	30.05.2023	30.05.2023	<p>Материалы мониторинга профессиональной деятельности педагогов (протокол, приложение «Материалы мониторинга»).</p> <p>4. Заседания творческой группы по направлениям в соответствии с планом работы. Подготовка итогового продукта.</p>	27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024	<p>Количество документов в, ед.</p>	О.Н. Журавкова заместитель директора
13	основной	<p>Мониторинги</p> <p>1. Профессиональных затруднений педагогов</p> <p>2. Мониторинг результатов реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»</p>	<p>29.08.2022</p> <p>29.08.2025</p>	29.08.2022	29.08.2022	29.08.2025	90	Петрова О.В., директор
14	основной	<p>Круглый стол «Итоги работы творческих групп. Презентация итогового продукта». Отбор материалов к публикации.</p>	09.2025	09.2025	09.2025	09.2025	Количество присутствующим педагогов, %	Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета
15	основной	Фестиваль партнеров «Мы вместе»	04.2025	04.2025	04.2025	04.2025	Количество партнеров	Петрова О.В., директор

16	основной	Фестиваль детских общественных объединений САО «Лидер»	10.2022	ежегодно	Количество присутстви ющих ДОО, обучающихся ся	80%	Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию. Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию.
17	основной	Предметные декады	По плану МР		Количество присутстви ющих, обучающихся ся	80%	Тарареева Р.Г., заместитель директора
18	основной	Проведение традиционных мероприятий	По плану ВР		Количество присутстви ющих, обучающихся ся	80%	Лысенко О.С., заместитель директора
19	заключительный	Педагогический совет «Подведение итогов реализации проекта.	23.12.2025	23.12.2025	Количество присутстви ющих	90	Петрова О.В., директор

							Заместитель директора Коркишко Н.И., советник по воспитанию.
20	заключительный	Размещение информации об итогах реализации проекта на сайте образовательной организации.			Степень готовности материалов на отчетную дату, %	100	Лысенко заместитель директора О.С.

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
1	подготовительный	Заседания рабочей группы по разработке модели интеграции общего и дополнительного образования;	31.08.2022			Тарареева Р.Г., заместитель директора
2	основной	Совещание при директоре «Промежуточные результаты реализации проекта «Интеграция общего и дополнительного образования»	13.04.2023			Петрова директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета

	Подготовленный совет «Подведение итогов реализации проекта. Презентация продуктов деятельности творческих групп»	23.12.2025	Петрова О.В., директор Лысенко О.С., заместитель директора Члены методического совета
--	--	------------	---

_____/ Петрова Ольга Валентиновна

ФИО руководителя образовательной организации

 Подпись руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Церефектива»

В.В. Игстаков

(ФИО)

 (подпись)

«19»

Паспорт управленческого проекта
«Обновление образовательного процесса путем создания в школе
современной цифровой образовательной среды»

I. Общая информация.

1	Наименование проекта.	Обновление образовательного процесса путем создания в школе современной цифровой образовательной среды																								
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г. № 101).																								
3	Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)																									
4	Куратор проекта (ФИО, должность, контактные данные)																									
5	Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Петрова Ольга Валентиновна																								
6	Заместитель руководителя проекта (ФИО, должность, контактные данные)	заместитель директора БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Тарарева Рима Георгиевна																								
7	Перечень исполнителей проекта (ФИО, должность, контактные данные)	<p>педагоги- предметники и прочие педагогические работники ОО</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Савельева Е.С.</td> <td style="width: 40%;">Учитель русского языка</td> <td style="width: 30%;">8-913-965-69-31</td> </tr> <tr> <td>Смерчук В.Б.</td> <td>Учитель русского языка</td> <td>8-904- 74-46-24</td> </tr> <tr> <td>Смурова Е.П.</td> <td>Учитель русского языка</td> <td>8-950-210-11-22</td> </tr> <tr> <td>Ларченко Л.В.</td> <td>Учитель русского языка</td> <td>8-913-685-23-05</td> </tr> <tr> <td>Штрек Г.В.</td> <td>Учитель математики</td> <td>8-951-416-76-03</td> </tr> <tr> <td>Полякова Е.В.</td> <td>Учитель математики</td> <td>8-923-693-79-51</td> </tr> <tr> <td>Костин Б.И.</td> <td>Учитель информатики</td> <td>8-904-32 -76-96</td> </tr> <tr> <td>Головков М.Ю.</td> <td>Учитель математики</td> <td>8-950-339-08-55</td> </tr> </table>	Савельева Е.С.	Учитель русского языка	8-913-965-69-31	Смерчук В.Б.	Учитель русского языка	8-904- 74-46-24	Смурова Е.П.	Учитель русского языка	8-950-210-11-22	Ларченко Л.В.	Учитель русского языка	8-913-685-23-05	Штрек Г.В.	Учитель математики	8-951-416-76-03	Полякова Е.В.	Учитель математики	8-923-693-79-51	Костин Б.И.	Учитель информатики	8-904-32 -76-96	Головков М.Ю.	Учитель математики	8-950-339-08-55
Савельева Е.С.	Учитель русского языка	8-913-965-69-31																								
Смерчук В.Б.	Учитель русского языка	8-904- 74-46-24																								
Смурова Е.П.	Учитель русского языка	8-950-210-11-22																								
Ларченко Л.В.	Учитель русского языка	8-913-685-23-05																								
Штрек Г.В.	Учитель математики	8-951-416-76-03																								
Полякова Е.В.	Учитель математики	8-923-693-79-51																								
Костин Б.И.	Учитель информатики	8-904-32 -76-96																								
Головков М.Ю.	Учитель математики	8-950-339-08-55																								

	ПужульсВ.В.	Учитель физики	52-60-99
	Ахметова М.Ж.	Учитель географии	62-52-35
	Верман Г.В.	Учитель биологии	68-78-49
	Дикарева М.М.	Учитель истории	8-904-321-10-80
	Сиваш М.В.	Учитель иностранного языка	8-950-783-95-58
	Корсукова Е.А.	Учитель иностранного языка	67-93-48
	Шик Т.Г.	Учитель иностранного языка	8-950-954-09-87
	Алейникова М.В.	Учитель иностранного языка	8-913-609-75-21
	Моисеенко Л.В.	Учитель ИЗО, музыки	67-39-64
	Бугреева Я. А.	Учитель физической культуры	8-908-104-00-23
	Пащенко И.П.	Учитель иностранного языка	8-929-369-67-41
	Лисина В.И.	Учитель начальных классов	8-913-601-18-12
	Евдокимова С.Н.	Учитель начальных классов	93-82-02
	Токарь Н.А.	Учитель начальных классов	8-913-975-77-16
	Фалькович Е.П.	Учитель начальных классов	8-908-795-78-58
	Бородавко Я.А.	Учитель начальных классов	8-923-699-84-39
	Осипова Е.В.	Учитель начальных классов	8-908-799-00-08
	Смыженкова О.А.	Учитель начальных классов	8-904-589-31-77
	Берендеева О.А.	Учитель начальных классов	8-965-875-05-55
	Брайнинг В.Г.	Учитель начальных классов	8-914-082-03-15
8	Координатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)		

II. Описание проекта.				
9	Основание для инициации проекта	Федеральный закон об образовании в РФ		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	-		
11	Цель реализации проекта	Создание в образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды.		
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организовать обучение методам работы с мультимедийным оборудованием и цифровыми образовательными ресурсами не менее 70 % педагогов; 2. Создать внутришкольную коммуникативную среду с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями; 3. Внедрить использование цифровых образовательных ресурсов не менее чем на 70 % учебных занятий; 4. Разработать и внедрить не менее 5 программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся информационно-коммуникативных компетенций. 		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Методам работы с мультимедийным оборудованием и цифровыми образовательными ресурсами обучены не менее 70 % педагогов; 2. Создана внутришкольная коммуникативная среда с использованием сервисов мгновенного обмена сообщениями; 3. Цифровые образовательные ресурсы регулярно используются не менее чем на 50 % учебных занятий; 4. Разработаны и реализуются не менее 5 программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся информационно-коммуникативных компетенций. 		
14	Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта и его описание	Дата начала	Дата окончания
		Подготовительный этап	10.01.2023	28.02.2023
		Основной этап	01.03.2023	31.05.2024
		Заключительный этап	01.06.2024	30.06.2024
15	Бюджет проекта (в разрезе	-		

	источников финансирования по годам реализации проекта)	
16	Взаимосвязь с другими проектами и направлениями развития	Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
17	Основные риски реализации проекта	Формальный подход педагогов к реализации проекта; дефицит времени на осуществление обучения педагогов образовательной организации. Пути минимализации рисков: создание рабочих групп для обмена опытом по проблеме, мотивация педагогов на творческий подход к решению задач; использование дистанционных технологий при организации методической работы.

Подпись руководителя образовательной организации

/ Петрова Ольга Валентиновна

ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

(ФИО)

(подпись)

(дата)

План мероприятий проекта.
«Обновление образовательного процесса путем создания в школе
современной цифровой образовательной среды»

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата начала реализации мероприятия	Дата окончания реализации мероприятия	Результата реализации мероприятия		ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за реализацию мероприятия
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
I. Подготовительный этап						
1	Создание рабочей группы проекта.	10.01.2023	10.01.2023	Количество документов, ед.	1	Петрова О.В., директор
2	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций педагогов»	10.01.2023	31.01.2023	Количество документов, ед.	1	Тарарева Р.Г., зам.дирктора
3	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций обучающихся»	13.02.2023	28.02.2023	Количество документов, ед.	1	Тарарева Р.Г., зам.дирктора, члены творческой группы
II. Основной этап						
4	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	01.03.2023	10.03.2023	Количество документов, ед.	1	Журавкова О.Н., заместитель директора
5	Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания: «Цифровая	10.03.2023	20.03.2023	Количество документов, ед.	1	Лысенко О.С., заместитель директора, классные руководители

	образовательная среда — важнейший элемент современного образования». Протокол.					
6	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся. Аналитическая справка.	10.04.2023	21.04.2023	Количество документов, ед.	1	Журавкова О.Н., заместитель директора
7	Подготовка и проведение педагогического совета: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся ИКТ-компетенций».	10.05.2023	10.05.2023	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 90	Петрова О.В., директор
8	Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся ИКТ-компетенций	21.08.2023	31.08.2023	Количество утвержденных программ, ед.	Не менее 5	Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора
9	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование сервисов мгновенного обмена сообщениями для оптимизации образовательного процесса».	18.09.2023	29.09.2023	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 90	Лысенко О.С., заместитель директора,

10	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование мультимедиа оборудования на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.	18.10.2023	27.10.2023	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 70	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
11	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в основной и средней школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	01.11.2023	17.11.2023	Количество документов, ед.	2	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
12	Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» для родителей с демонстрацией уроков с применением ЦОС.	20.11.2023	30.11.2023	Количество присутствующих родителей (законных представителей), чел.	Не менее 50	Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарареева Р.Г., зам. дирктора, Классные руководители
13	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	04.12.2023	15.12.2023	Количество документов, ед.	2	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
14	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование цифровых образовательных	08.01.2024	12.01.2024	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 70	Лысенко О.С., заместитель директора

	ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности».					
15	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	01.02.2024	16.02.2024	Количество документов, ед.	2	Журавкова О.Н., заместитель директора
16	Заседания МО: «Использование ЦОР в образовательном процессе»	15.02.2024	25.02.2024	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 70	Руководители МО: Сиваш М.В., Евдокимова С.Н., Ахметова М.Ж.
17	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в основной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	19.02.2024	29.02.2024	Количество документов, ед.	2	Журавкова О.Н., заместитель директора
18	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в старшей школе (График посещения, аналитическая справка по	04.03.2024	15.03.2024	Количество документов, ед.	1	Журавкова О.Н., заместитель директора

	итогах посещений).					
19	Консультирование педагогов по вопросам использования на уроках и во внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов и мультимедиа оборудовании	08.04.2024	12.04.2024	Количество консультаций, ед.	Не менее 30	Лысенко О.С. заместитель директора, Костин Б.И. учитель информатики
20	Подготовка и проведение «Фестиваля открытых уроков с применением цифровой образовательной среды»	13.04.2024	25.04.2024	Количество педагогов, представивших открытый урок, чел.	Не менее 7	Лысенко О.С., заместитель директора, классные руководители
21	Подготовка и проведение итогового мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	22.05.2024	26.05.2024	Количество документов, ед.	1	Журавкова О.Н., заместитель директора
22	Подготовка и проведение итогового мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся. Аналитическая справка.	16.05.2024	31.05.2024	Количество документов, ед.	1	Журавкова О.Н., заместитель директора

III. Заключительный этап

23	Подготовка и проведение круглого стола: «Цифровая образовательная среда в школе: лучшие практики, перспективы развития».	01.06.2024	15.06.2024	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 70	Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора
----	--	------------	------------	--	-------------	---

24	Размещение информации о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации	30.06.2024	30.06.2024	Готовность материалов к размещению на отчетную дату, %	100	Лысенко О.С. заместитель директора, Журавкова О.Н. заместитель директора Тарареева Р.Г. зам.дирктора
----	---	------------	------------	--	-----	---

Подпись руководителя образовательной организации / Петрова Ольга Валентиновна
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

(ФИО)
 (подпись)
 (дата)

**План контрольный событий проекта
«Обновление образовательного процесса путем создания в школе
современной цифровой образовательной среды»**

№ п/п	Наименование контрольного события (мероприятие)	Дата наступления контрольного события	ФИО, исполнитель ответственного за наступление события	должность проекта, за контрольного
I этап				
1	Создание рабочей группы проекта	10.01.2023	Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.дирктора	
II этап				
2	Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся ИКТ-компетенций	31.08.2023	Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.дирктора	
III этап				
3	Размещение информации о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации	30.06.2024	Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.дирктора	

Подпись руководителя образовательной организации

/ Петрова Ольга Валентиновна
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

(ФИО)
(подпись)
«12» 07 2023
(дата)

Бюджет проекта
«Обновление образовательного процесса путем создания в школе современной цифровой образовательной среды»

Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапа реализации проекта, в том числе мероприятий проекта, рублей				
	Всего	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования, п
нет		0	0	0	0

 Подпись руководителя образовательной организации

/ Петрова Ольга Валентиновна
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»

 (ФИО)

 (подпись)
 « 16 » 07 2022
 (дата)

1	Создание рабочей группы проекта.	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023	Создание рабочей группы проекта.	проведено		Петрова О.В., директор
2	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций педагогов»	10.01.2023	31.01.2023	31.01.2023	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций педагогов»	проведено		Тарарева Р.Г., зам.директора
3	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций обучающихся»	13.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций обучающихся»	проведено		Тарарева Р.Г., зам.директора, члены творческой группы
4	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	01.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	Результаты мониторинга		Журавкова О.Н., заместитель директора
5	Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания: «Цифровая образовательная среда – важнейший элемент современного образования».	10.03.2023	20.03.2023	20.03.2023	Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания: «Цифровая образовательная среда – важнейший элемент современного образования». Протокол.	проведено		Лысенко О.С., заместитель директора, классные руководители
6	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся.	10.04.2023	21.04.2023	21.04.2023	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся. Аналитическая справка.	Аналитическая справка		Журавкова О.Н., заместитель директора
7	Подготовка и проведение педагогического совета: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности, направленных	10.05.2023	10.05.2023	10.05.2023	Подготовка и проведение педагогического совета: «Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности,	проведено		Петрова О.В., директор

№	Формирование ИКТ-компетенций.	21.08.2023	31.08.2023	Направленная формируемые обучающиеся ИКТ-компетенций.	на у ИКТ-	программы		Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора
8	Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование ИКТ-компетенций			Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование обучающимся ИКТ-компетенций		программы		
9	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование сервисов мгновенного обмена сообщениями для оптимизации образовательного процесса».	18.09.2023	29.09.2023	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование сервисов мгновенного обмена сообщениями для оптимизации образовательного процесса».		проведено		Лысенко О.С., заместитель директора,
10	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование мультимедиа оборудования на учебных занятиях и во внеурочной деятельности».	18.10.2023	27.10.2023	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование мультимедиа оборудования на учебных занятиях и во внеурочной деятельности».		проведено		Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
11	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в основной и средней школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).	01.11.2023	17.11.2023	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в основной и средней школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).		Результаты мониторинга		Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
12	Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» для родителей с демонстрацией уроков с применением ЦОС.	20.11.2023	30.11.2023	Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» для родителей с демонстрацией уроков с применением ЦОС.		проведено		Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н.,

13	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).	04.12.2023	15.12.2023	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).	Результаты мониторинга	директора Тарареева Р.Г., зам.директора, Класенные руководители Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
14	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности».	08.01.2024	12.01.2024	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности».	проведено	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
15	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).	01.02.2024	16.02.2024	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).	Аналитическая справка.	Журавкова О.Н., заместитель директора
16	Заседания МО: «Использование ЦОР в образовательном процессе»	15.02.2024	25.02.2024	Заседания МО: «Использование ЦОР в образовательном процессе»	проведено	Руководители МО: Сиваш М.В., Евдокимова С.Н., Ахметова М.Ж.
17	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в	19.02.2024	29.02.2024	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в	Аналитическая справка.	Журавкова О.Н., заместитель директора

	основной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).				основной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).		
18	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в старшей школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	04.03.2024	15.03.2024		Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в старшей школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	Аналитическая справка.	Журавкова О.Н., заместитель директора
19	Консультирование педагогов по вопросам использования на уроках и во внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов и мультимедиа оборудовании	08.04.2024	12.04.2024		Консультирование педагогов по вопросам использования на уроках и во внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов и мультимедиа оборудовании	проведено	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
20	Подготовка и проведение «Фестиваля открытых уроков с применением цифровой образовательной среды»	13.04.2024	25.04.2024		Подготовка и проведение «Фестиваля открытых уроков с применением цифровой образовательной среды»	проведено	Лысенко О.С., заместитель директора, классные руководители
21	Подготовка и проведение итогового мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	22.05.2024	26.05.2024		Подготовка и проведение итогового мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	Аналитическая справка.	Журавкова О.Н., заместитель директора
22	Подготовка и проведение итогового мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся. Аналитическая справка.	16.05.2024	31.05.2024		Подготовка и проведение итогового мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся. Аналитическая справка.	Аналитическая справка.	Журавкова О.Н., заместитель директора

23	Подготовка и проведение круглого стола: «Цифровая образовательная среда в школе: лучшие практики, перспективы развития».	01.06.2024	15.06.2024	Подготовка и проведение круглого стола: «Цифровая образовательная среда в школе: лучшие практики, перспективы развития».	проведено	Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора, Классные руководители
24	Размещение информации о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации	30.06.2024	30.06.2024	Размещение информации о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации	Информа ция на сайте ОУ	Лысенко О.С., заместитель директора

III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Прогнозируе мый срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	ФИО, должность исполнителя проекта
1	Создание рабочей группы проекта (Приказ).	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023		Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора

3	Размещение информации о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации	30.06.2024	30.06.2024	Источник финансирования N 1	Источник финансирования N 2	Источник финансирования N 3	Источник финансирования
IV. Информация об исполнении бюджета проекта							
№ п/п	Всего, в том числе						
1	Плановый объем финансирования, руб.	нет					
2	Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.	нет					
3	Фактический объем финансирования, руб.	нет					

зам. директора
Лысенко О.С.,
заместитель
директора, Журавкова
О.Н., заместитель
директора
Тарареева Р.Г.,
зам. директора

Подпись руководителя образовательной организации / Петрова Ольга Валентиновна
ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
Директор
БОУ ДО г. Омска «ЦРПО «Перспектива»
В.В. Шестаков
(ФИО)
(подпись)
«06» (дата)

ка зу
ДС
М
26
О.С.С.С.
по проекту

М

**Итоговый отчет о реализации проекта
«Обновление образовательного процесса путем создания в школе
современной цифровой образовательной среды»**

чением

I. Общая информация	
Инициатор проекта (ФИО, должность, контактные данные)	-
Руководитель проекта (ФИО, должность, контактные данные)	директор БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 8» Петрова Ольга Валентиновна
Цели реализации проекта	Создание в образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды.
Фактически достигнутые результаты реализации проекта	

цена

№ 83

2022



20

Информация о реализации этапов проекта (далее – этап)				
Наименование	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	ФИО, должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий
Подготовительный	01.08.2022-31.12.2022		Петрова О.В., директор	
Основной	01.01.2023-30.08.2026		Петрова О.В., директор	
Заключительный	01.09.2026-31.12.2026		Петрова О.В., директор	

ем

№ п/п	Наименование этапа	Проекты	Планный (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Документация		факт.	лицо, ответственное за реализацию этапа проекта
					Наименование, единица измерения	план.		
1	подготовительный	Создание рабочей группы проекта.	10.01.2023	10.01.2023	Количество документов в, ед.	1		Петрова О.В., директор
2	подготовительный	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций педагогов»	10.01.2023	31.01.2023	Количество документов в, ед.	1		Тарарева Р.Г., зам.дирктора
3	подготовительный	Заседания рабочей группы проекта: «Разработка материалов мониторинга Икт-компетенций обучающихся»	13.02.2023	28.02.2023	Количество документов в, ед.	1		Тарарева Р.Г., зам.дирктора, члены творческой группы
4	основной	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций педагогов. Аналитическая справка.	01.03.2023	10.03.2023	Количество документов в, ед.	1		Журавкова О.Н., заместитель директора
5	основной	Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания: «Цифровая образовательная среда – важнейший элемент современного образования». Протокол.	10.03.2023	20.03.2023	Количество документов в, ед.	1		Лысенко О.С., заместитель директора, классные руководители
6	основной	Подготовка и проведение первичного мониторинга ИКТ-компетенций обучающихся. Аналитическая справка.	10.04.2023	21.04.2023	Количество документов в, ед.	1		Журавкова О.Н., заместитель директора

						педагогов, %			
8	основной	программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся ИКТ-компетенций».	21.08.2023	31.08.2023	Количество утвержденных программ, ед.	Не менее 5	Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора		
9	основной	Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся ИКТ-компетенций	18.09.2023	29.09.2023	Количество присутствующим педагогов, %	Не менее 90	Лысенко О.С., заместитель директора,		
10	основной	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование сервисов мгновенного обмена сообщениями для оптимизации образовательного процесса».	18.10.2023	27.10.2023	Количество присутствующим педагогов, %	Не менее 70	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики		
11	основной	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование мультимедиа оборудования на учебных занятиях и во внеурочной деятельности.	01.11.2023	17.11.2023	Количество документов, ед.	2	Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики		
12	основной	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в основной и средней школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещения).	20.11.2023	30.11.2023	Количество присутствующим педагогов	Не менее 50	Лысенко О.С., заместитель директора,		

ем

83
2
Kupala

20 г

	уроков с применением ЦОС.				родителей (законных представителей), чел.			Журавкова О.Н., заместитель директора Тарарева Р.Г., зам.директора, Классные руководители
13	основной	Мониторинг использования мультимедиа оборудования в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	04.12.2023	15.12.2023	Количество документов в, ед.	2		Лысенко О.С., заместитель директора, Костин Б.И., учитель информатики
14	основной	Подготовка и проведение семинара-практикума для педагогов: «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности».	08.01.2024	12.01.2024	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 70		Лысенко О.С., заместитель директора
15	основной	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в начальной школе (График посещения, аналитическая справка по итогам посещений).	01.02.2024	16.02.2024	Количество документов в, ед.	2		Журавкова О.Н., заместитель директора
16	основной	Заседания МО: «Использование ЦОР в образовательном процессе»	15.02.2024	25.02.2024	Количество присутствующих педагогов, %	Не менее 70		Руководители МО: Сиваш М.В., Евдокимова С.Н., Ахметова М.Ж.
17	основной	Мониторинг использования цифровых образовательных ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности в	19.02.2024	29.02.2024	Количество документов в, ед.	2		Журавкова О.Н., заместитель директора

24	заключительный	Размещение информации о ходе и итогах реализации проекта на сайте образовательной организации	30.06.2024	30.06.2024	Готовность материалов к размещению на отчетную дату, %	100	Тарареева Р.Г., зам.директора Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарареева Р.Г., зам.директора
----	----------------	---	------------	------------	--	-----	---

IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый наступления события (дата начала и завершения)	Фактический наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	срок наступления контрольного события (дата начала и завершения)	срок исполнения проекта	ФИО, должность исполнителя проекта
1	подготовительный	Создание рабочей группы проекта	10.01.2023				Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарареева Р.Г., зам.директора
2	основной	Экспертиза и утверждение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование у обучающихся ИКТ-компетенций	31.08.2023				Лысенко О.С., заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарареева Р.Г., зам.директора

	3	заключительный	реализации проекта образовательной организации на сайте образовательной организации			заместитель директора, Журавкова О.Н., заместитель директора Тарареева Р.Г., зам.директора
--	---	----------------	---	--	--	--

Подпись руководителя образовательной организации / Петрова Ольга Валентиновна
 ФИО руководителя образовательной организации

СОГЛАСОВАНО
 Директор
 БОУ ДО г. Омска «ЦТРИГО «Перспектива»
 В.В. Шеевиков
 (ФИО)
 (подпись)

